

RESUMEN OBRA CENTRO CULTURAL
PRESIDENTE ADOLFO SUAREZ

PROG. LEADER	MUNICIPIO	PROMOTOR	PROYECTO	INVERSIÓN	SUBV. CONCEDIDA	PORCENTAJE INVERSIÓN
	BUENAVENTURA	AYUNTAMIENTO BUENAVENTURA	CENTRO CULTURAL BUENAVENTURA	243.750,00 €	180.375,00 €	
			SUMA TOTAL:	243.750,00 €	180.375,00 €	74%

ADJUDICATARIO	FECHA	IMPORTE	IVA	IMPORTE CON IVA
ARTECTUM, S.L (Talavera R)	16-jun-14	184.156,35 €	38.672,83 €	222.829,18 €

ARQUITECTO	FECHA	IMPORTE
	08-nov-13	2.858,63 €
	17-jun-14	4.242,56 €
	19-feb-15	4.242,56 €

DIRECTOR	FECHA	IMPORTE
	23-jul-14	1.948,10 €
	23-jul-14	2.278,43 €
	20-feb-15	834,90 €
	23-mar-15	2.278,43 €

FECHA	NUM. CERTIFICACIÓN	IMPORTE	IVA	IMPORTE CON IVA	FECHA PAGO	SUBV.PAGADA
9-oct-14	PRIMERA	44.415,74 €	9.327,31 €	53.743,05 €	29-ene-15	
26-nov-14	SEGUNDA	38.335,33 €	8.050,42 €	46.385,75 €	29-ene-15	
				ADC-TIERRAS	16-mar-15	61.235,79 €
12-feb-15	TERCERA	11.652,68 €	2.447,06 €	14.099,74 €	13-abr-15	
20-mar-15	CUARTA	13.458,77 €	2.826,34 €	16.285,11 €	13-abr-15	
				ADC-TIERRAS	19-may-15	18.582,47 €
8-may-15	QUINTA	18.859,97 €	3.960,59 €	22.820,56 €	22-may-15	
				ADC-TIERRAS	23-jun-15	13.956,38 €
24-jun-15	SEXTA	27.262,54 €	5.725,13 €	32.987,67 €	3-jul-15	
				ADC-TIERRAS	21-jul-15	20.174,28 €
31-jul-15	SEPTIMA	21.012,58 €	4.412,64 €	25.425,22 €	30-jul-15	
19-ago-15	OCTAVA y FINAL	9.158,71 €	1.923,33 €	11.082,04 €	19-ago-15	
				ADC-TIERRAS		22.326,75 €
	TOTALES	184.156,32 €	38.672,82 €	222.829,14 €		136.275,67 €